

План мероприятий
проведения ремонтных работ, закупки мебели, оборудования
для создания и функционирования
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МОУ «СОШ № 1» села Новоселицкого

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок (в течение 2019 года)	Ответственные
1	Назначение ответственного за проведение ремонтных работ в помещениях предназначенных для функционирования центра «Точка роста»	до 12 апреля	Директор школы Медведева И.А.
2	Согласование местоположения кабинетов центра	апрель	Директор школы Медведева И.А.
3	Оценка состояния помещений (оконных блоков, электропроводки, розеток, освещения, фурнитуры)	апрель	Директор школы Медведева И.А. Заместитель директора по АХЧ Попов В.А.
4	Изучение типового проекта, зонирования центра	апрель	Заместитель директора по АХЧ Попов В.А.
5	Проведение «космического» ремонта с соответствии с фирменным стилем «Точка роста»: 5.1. Окраска и декорирование стен, потолка, дверей	до 10 июня	Директор школы Медведева И.А. Заместитель директора по АХЧ Попов В.А.
	5.2. Замена напольного покрытия	до 10 июня	Директор школы Медведева И.А. Заместитель директора по АХЧ Попов В.А.
	5.3. Замена освещения в соответствии с дизайн-проектом	до 10 июня	Директор школы Медведева И.А. Заместитель директора по АХЧ Попов В.А.
6	Закупка мебели в соответствии с дизайн-проектом	май-июнь	Директор школы Медведева И.А. Заместитель директора по АХЧ Попов В.А.
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: 7.1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования	апрель	Заместитель директора по АХЧ Попов В.А.
	7.2. Разработка заявки на размещение заказа	апрель	Заместитель директора по АХЧ Попов В.А.

	7.3. Объявление конкурсных закупочных процедур	май	Заместитель директора по АХЧ Попов В.А. юрист центра
	7.4. Доставка и наладка оборудования	май	Заместитель директора по АХЧ Попов В.А.
8	Приобретение фирменных вывесок центра «Точка роста»	май	Директор школы Медведева И.А.
9.	Завершение работ по подготовке к открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	до 1 июня	Директор школы Медведева И.А.

Директор МОУ «СОШ № 1»



Медведева И.А.