

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в МОУ «СОШ № 1» им. в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ школы | Апрель |
| 4. | Согласование типового дизайн-проекта Центра | Приказ школы | Апрель |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ школы | Апрель |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ школы | Апрель-май |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ школы | Апрель |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8. | <p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | <p>Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров</p> | Апрель-июнь |
| 9. | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май-Август |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 12. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2019 |